

Bilan d'activités

01 janvier 2022 - 31 octobre 2022

**Missions réalisées dans le cadre de l'animation
du site Natura 2000 porté
par la Communauté de communes de Puisaye-Forterre :
Milieux humides et habitats à chauves-souris de Puisaye-Forterre
(FR2601011)**



avec le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)
L'Europe investit dans les zones rurales.

**RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE
COMTE**



**PRÉFET
DE LA RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Sommaire

1	Préambule	3
1.1	Le site Natura 2000.....	3
1.2	Missions de la structure porteuse des docobs	3
2	Bilan d'actions.....	4
3	Synthèse du suivi d'activités	8
4	Annexes	9

Crédits photographiques : Laurent ARTHUR, Sophie AUVERT, Cédric FOUTEL, Cécile LEMOINE.

1 Préambule

Ce document est destiné à la préparation du prochain comité de suivi (cosui) du site Natura 2000 des Milieux humides et habitats à chauves-souris de Puisaye-Forterre (FR 2601011). Il a pour objectif de dresser le bilan de la mise en œuvre du document d'objectifs (docob) pour la période de janvier à octobre 2022 inclus.

1.1 Le site Natura 2000

La mise en œuvre du docob du site est portée par la Communauté de communes de Puisaye-Forterre (CCPF). Cette tâche est remplie au sein de la structure par une chargée de mission. Cette dernière a consacré 71,84 % de son activité à cette mission, soit 911,50 h sur un total travaillé de 1 268,75 h pour la période concernée par le présent bilan.

Le président du comité de suivi est M. Dominique MORISSET, adjoint à la mairie de Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe et Vice-Président à la CCPF en charge de l'environnement et des circuits de proximité.

1.2 Missions de la structure porteuse des docobs

Les missions de la structure porteuse des docobs s'articulent autour de 10 volets suivants définis par le SIN2, outils de suivi obligatoire :

- Mise en œuvre de la contractualisation.
- Mise en œuvre des actions non contractuelles.
- Assistance aux évaluations des incidences, veille écologique.
- Amélioration des connaissances et suivis scientifiques.
- Communication, sensibilisation et information.
- Articulation de N2000 avec les autres politiques publiques.
- Gestion administrative et financière.
- Mise à jour du Docob.
- Suivi de la mise en œuvre du Docob / Bilans d'activités.
- Autres.

2 Bilan d’actions

Mesures de gestion Numéro	Intitulé	Priorité	Objectif de réalisation à atteindre	Indicateur de réalisation de la mesure		Avancement 2022
				Indicateur	Etat 2022	
E 1	Maintien du marnage sur les étangs publics	1	- Maintien d'un marnage annuel sur les plans d'eau concernés - Etablissement d'une convention avec le gestionnaire	- Suivi des niveaux d'eau - Signature d'une convention avec VNF - Echanges réguliers avec VNF	- Oui - Convention obsolète à renouveler - Oui	- Transmission annuelle des niveaux d'eau par VNF - Echanges réguliers avec VNF, suite à des changements de personnel, de nouveaux contacts ont été créés. - La convention signée en 2014 est obsolète, un rapprochement avec VNF a été effectué pour la refaire et une première version de travaille leur a été envoyée (en lien avec mesure B1). Cependant pas manque de temps de leur part, aucune avancée supplémentaire n'a eu lieu. Mesure en cours de réalisation
E 2	Diagnostic de la rive nord-est de l'étang Lélou	1	- Etablissement d'une stratégie d'intervention	- Réalisation d'une expertise	- Oui	- Diagnostic effectué en 2014 Mesure réalisée
E 3	Maintien du niveau d'eau sur l'étang de Guédelon	1	- Maintien du niveau d'eau sur l'étang de Guédelon - Etablissement d'une convention avec le propriétaire	- Signature d'une convention avec la SAS Guédelon chantier médiéval - Echanges réguliers avec l'entreprise	- Aucune convention - Echanges réguliers	- Aucun avancement sur le projet de convention mais des échanges possibles - Pas d'échange en 2022 - Suite aux résultats de l'étude sur les tourbières menée entre 2019 et 2021 (voir mesure F 3), la mesure est à expertiser Mesure partiellement réalisée
E 4	Restauration de la végétation des berges	2	- Maintien voire amélioration des habitats ciblés	- Surface restaurée - Résultats du/des suivis	- 2 588 m ² restaurées (estimation) - Suivi photos	- Des travaux portés par l'association de pêche la Loutre ont été menés pour restaurer une partie des berges de l'étang des Blondeaux. Une coupe des saules a été menés sur 2 secteurs sur une portion totale de berge d'environ 290 m. Malheureusement aucun déssouchage n'a été fait et une forte reprise des saules a été observée. Une suite est à expertisée en lien avec la fédération départemental de pêche. Mesure en cours de réalisation
E 5	Entretien de la végétation des berges	2	- Maintien voire amélioration des habitats ciblés	- Surface restaurée - Résultats du/des suivis	-	- Pas d'avancement en 2021 Mesure non réalisée
O 1	Etude du régime hydrologique dans la gâtine Beauchet	1	- Compréhension du régime hydrologique	- Réalisation de rapports d'étude	- 1 étude simple de l'écoulement hydrique en 2013	- Etude existante éventuellement à approfondir - Projet en attente des résultats des travaux (voir mesures O 3 et O 5) Mesure à poursuivre
O 2	Rétablissement d'un régime hydrologique adapté dans les gâtes Beauchet	1	- Amélioration du fonctionnement hydrologique de la zone concernée	- Surface/Linéaire des actions engagées - Résultats du/des suivis	-	- Echanges réguliers avec l'un des propriétaires de la zone concernée mais pas de projet pour le moment (en attente de la fin d'actions en cours : mesures O3 et O5). Mesure non réalisée
O 3	Lutte contre la fougère aigle dans la gâtine Beauchet	1	- Recul de la Fougère aigle	- Surface restaurée - Résultats du/des suivis	- 0,68 ha sur l'entité Gâtine - Suivi photographique	- Action de restauration mise en œuvre par le CENB via un contrat Natura 2000 en cours - En lien avec la mesure O 5 - Résultats des suivis encourageants (suivi photographique) Mesure réalisée, à poursuivre
O 4	Restauration des milieux ouverts	2	- Recul des espèces ligneuses et espèces non désirables	- Surface restaurée - Résultats du/des suivis	- 2,73 ha sur l'entité Branlin engagés en contrat N2000	- Poursuite du contrat Natura 2000 en cours avec le CENB sur l'entité Branlin + 2 nouveaux contrats Natura 2000 à venir. - En lien avec la mesure O 5. - Renouvelle du PAEC en cours pour une dernière campagne 2022 - 2023 : les exploitants déjà engagés ont pu être reconduits. - Fin de la réflexion sur la pertinence de prévoir un nouveau PAEC en 2023 : peu pertinent actuellement vu la nouvelle PAC (augmentation de la complexité administrative, mesures peu pertinentes vis à vis des enjeux du site), le peu d'exploitants intéressés et de parcelles éligibles. Mesure partiellement réalisée
O 5	Maintien et amélioration des milieux ouverts herbacés	1	- Maintien voire amélioration des milieux ciblés	- Surface entretenue - Résultats du/des suivis	- 0,25 ha contractualisé sur l'entité Gâtine en contrat N2000 - 38,09 ha contractualisés sur l'entité Branlin (37,46 ha en MAEC +0,63 en contrat N2000)	- Actions d'entretiens mises en œuvre par le CENB via des contrats Natura 2000 sur les entités Gâtines et Branlin + nouveau contrat Natura 2000 à venir. - En lien avec les mesures O 3 et O 4. - Renouvelle du PAEC en cours pour une dernière campagne 2022 - 2023 : les exploitants déjà engagés ont pu être reconduits. - Fin de la réflexion sur la pertinence de prévoir un nouveau PAEC en 2023 : peu pertinent actuellement vu la nouvelle PAC (augmentation de la complexité administrative, mesures peu pertinentes vis à vis des enjeux du site), le peu d'exploitants intéressés et de parcelles éligibles. Mesure partiellement réalisée

Mesures de gestion Numéro	Intitulé	Priorité	Objectif de réalisation à atteindre	Indicateur de réalisation de la mesure		Avancement 2022
				Indicateur	Etat 2022	
O 6	Amélioration des territoires de chasse des chiroptères en milieu ouvert	2	- Augmentation de la surface en herbe en SAU - Diminution du recours aux phytosanitaires et antiparasitaires	- Nombre d'acteurs touchés - Surface/Linéaire concerné - Nombre d'actions de communication/formation/etc. - Résultat du/des suivis	- 40,42 ha contractualisés sur l'entité Branlin (37,46 ha en MAEC +2,96 ha en contrat N2000)	- Actions d'entretiens mises en œuvre par le CENB via des contrats Natura 2000 sur les entités Gâtines et Branlin + 2 nouveau contrat Natura 2000 à venir. - En lien avec les mesures O 4 et O 5. - Renouvellement du PAEC en cours pour une dernière campagne 2022 - 2023 : les exploitants déjà engagés ont pu être reconduits. - Fin de la réflexion sur la pertinence de prévoir un nouveau PAEC en 2023 : peu pertinent actuellement vu la nouvelle PAC (augmentation de la complexité administrative, mesures peu pertinentes vis à vis des enjeux du site), le peu d'exploitants intéressés et de parcelles éligibles. Mesure partiellement réalisée
O 7	Rétablissement des éléments boisés structurant les milieux ouverts et amélioration du réseau existant	2	- Maintien/Rétablissement du maillage des éléments boisés	- Quantité des éléments boisés plants/restaurés/entretenus - Résultats du/des suivis	- 2 030 ml contractualisés	- Renouvellement du PAEC en cours pour une dernière campagne 2022 - 2023 : les exploitants déjà engagés ont pu être reconduits. - Fin de la réflexion sur la pertinence de prévoir un nouveau PAEC en 2023 : peu pertinent actuellement vu la nouvelle PAC (augmentation de la complexité administrative, mesures peu pertinentes vis à vis des enjeux du site), le peu d'exploitants intéressés et de parcelles éligibles. - Echange avec une stagiaire du CPIE Y-N sur les haies. Mesure partiellement réalisée
F 1	Rétablissement des landes dans les espaces forestiers	3	- Retour des landes dans les espaces forestiers	- Surface restaurée - Résultats du/des suivis	-	Mesure non réalisée
F 2	Développement et maintien du réseau d'arbres sénescents	3	- Constitution d'un réseau d'arbres sénescents	- Surface/Nombre d'arbres engagés - Résultats du/des suivis	- 1 ha contractualisé	- 1 contrat Natura 2000 en cours (signature en 2010) - Aucune opportunité en 2022 Mesure partiellement réalisée
F 3	Etude des tourbières	1	- Compréhension du fonctionnement des zones ciblées	- Réalisation de rapports d'étude	- 1 étude réalisée	- Diagnostic fonctionnel terminé en 2021 sur la quasi-totalité des tourbières du site. Rapport d'étude disponible. - Une synthèse à destination des propriétaires est en cours d'élaboration. - Travail en cours pour identifier les suites à donner. Mesure réalisée, à poursuivre pour d'éventuels compléments
F 4	Eclaircissement des tourbières	3	- A définir en fonction de la mesure F 3	- A définir en fonction de la mesure F 3 - Résultats du/des suivis	-	- L'étude menée dans le cadre de la mesure F 3 remet en cause le bienfondé de mener des éclaircissements. La mesure doit être retravaillée pour mieux prendre en compte les actions à mettre en œuvre : travail en cours dont mise en place d'un groupe de travail. Mesure non adaptée, à modifier.
A 1	Restauration et entretien des mares	3	- Maintien du maillage de mares	- Nombre de mares restaurées ou entretenues - Résultats du/des suivis	- 1 mare restaurée	- 1 mare restaurée par le CENB dans le cadre de l'Atlas de la Biodiversité Intercommunal de Puisaye-Forterre sur l'entité Branlin Mesure partiellement réalisée
A 2	Maintien et extension de la ripisylve et enlèvement raisonné des embâcles	3	- Maintien et amélioration des ripisylves	- Linéaire restauré/entretenu - Résultats du/des suivis	-	- Mesure mise en œuvre dans le cadre du Contrat Global Loing Amont - Rencontre de l'EPAGE du Loing. - Suite à un échange avec un agriculteur pour le renouvellement de ses MAEC, identification d'un problème de fonctionnalité du Branlin sur sa parcelle et orientation vers l'EPAGE du Loing. Mesure partiellement réalisée
A 3	Diagnostic de la fonctionnalité hydrologique du Branlin	1	- Compréhension de la fonctionnalité hydrologique de la zone étudiée	- Réalisation de rapports d'étude	-	- Diagnostic effectué dans le cadre du Contrat global Loing Amont. - Rencontre de l'EPAGE du Loing. Mesure partiellement réalisée
A 4	Rétablissement de la fonctionnalité hydrologique du Branlin	2	- A définir en fonction de la mesure A 3	- A définir en fonction de la mesure A 3 - Résultats du/des suivis	-	- Suite à un échange avec un agriculteur pour le renouvellement de ses MAEC, identification d'un problème de fonctionnalité du Branlin sur sa parcelle et orientation vers l'EPAGE du Loing. Mesure non réalisée
B 1	Maintien des gîtes à chauves-souris et amélioration du réseau	1	- Préservation et amélioration du potentiel de gîtes	- Nombre de gîtes concernés par une action - Résultats du/des suivis	- 5 gîtes en 2022	- Demande auprès de la SHNA-OFAB pour être inclus dans les démarches de refuges chauves-souris - En attente d'un retour - Travail avec un propriétaire sur la mise en place d'un panneau d'information interdisant l'accès à un bâtiment privé (colonie d'hibernation de petits rhinolophes). En cours d'impression. - Travail en cours afin de prendre en compte la colonie de murins à oreilles échancrées dans le projet de restauration du bâtiment de la mairie de St-Fargeau - accompagnement en cours - Echanges avec VNF pour la préservation de la colonie de petits rhinolophes du barrage du Bourdon. Proposition d'une convention (En lien avec mesure E1), cependant pas manqué de temps de leur part, aucun avancée supplémentaire n'a eu lieu. - Travail en cours sur la mise en place d'un suivi de la fréquentation humaine sur une cavité d'hibernation avec le propriétaire. - Rencontre de la future propriétaire d'une cavité d'hibernation, échange sur la possibilité de fermer l'accès au site. - Visite de la chapelle et du Beffroi de Saint-Fargeau afin d'estimer le potentiel d'accueil pour des chauves-souris : du potentiel à condition d'aménager les accès (suppression du grillage à poule, installation de chiroptères) - Suivi de l'avant-projet de réserve naturelle nationale chiroptères sur certaines cavités de Forterre. Mesure à poursuivre

Mesures de gestion		Priorité	Objectif de réalisation à atteindre	Indicateur de réalisation de la mesure		Avancement 2022
Numéro	Intitulé			Indicateur	Etat 2022	
B 2	Favoriser la prise en compte des enjeux chauves-souris dans l'éclairage public et privé	2	- Baisse de la pollution lumineuse	- Nombre de structures/propriétaires engagés - Résultats du/des suivis	- Mairie de Saint-Fargeau et SDEY	- Mise en place d'une étude sur la pollution lumineuse sur l'entité Bourdon : Echanges avec la mairie de St-Fargeau et le SDEY, prestataire recruté, lancement à venir (en lien avec la mesure T2). - Réflexion en lien avec le chargé de mission Energie Climat de la CCPF pour mettre en place un cycle d'évènement de sensibilisation sur la pollution lumineuse. Mesure initiée à poursuivre
T 1	Lutter contre les espèces exotiques envahissantes	3	- Lutte contre l'implantation et le développement d'espèces exotiques envahissantes	- Résultats du/des suivis	-	- Aucune action en 2022 Mesure initiée
T 2	Amélioration des connaissances et suivi du site	1	- Amélioration des connaissances	- Nombre d'études et/ou inventaires réalisés	- Etude pollution lumineuse - Session 2022 du suivi des berges exondées - Session 202 des suivis des gîtes à chauves-souris	- Mise en place d'une étude sur la pollution lumineuse sur l'entité Bourdon - lancement à venir (en lien avec la mesure B2). - Poursuite du suivi, débuté en 2015, des berges exondées sur les plans d'eau gérés par VNF en lien avec le CBNBP. L'étang du Bourdon a été ajouté au suivi. Avancement du guide technique des végétations étudiées. - Elaboration d'une synthèse de l'étude tourbières menée de 2019 à 2021 à destination des propriétaires : en cours. - Le suivi hivernal des sites d'hibernation de chauves-souris a été conduit en février. Action en lien avec la SHNA-OFAB et le groupe chiroptères de Bourgogne - en attente des données. - Depuis cette année, l'accès à l'intérieur du barrage du Bourdon est interdit par VNF sauf pour des personnes possédant le CATEC (Certificat d'Aptitude à Travailler en Espaces Confinés) et le matériel nécessaire. L'accès aux salles du barrage étant indispensable pour le suivi hivernal de la colonie de petits rhinolophes, un travail est en cours pour trouver une solution. - Suivis des colonies de mise bas de la mairie de St-Fargeau et du barrage du Bourdon effectués. Action en lien avec la SHNA-OFAB et le groupe chiroptères de Bourgogne. - Visite de la chapelle et du Beffroi de Saint-Fargeau afin d'estimer le potentiel d'accueil pour des chauves-souris : du potentiel à condition d'aménager les accès (suppression du grillage à poule, installation de chiroptères) - Travail en cours sur la mise en place d'un suivi de la fréquentation humaine sur une cavité d'hibernation avec le propriétaire. Action en lien avec le groupe chiroptères de Bourgogne. - Participation à une réunion de la DDT 89 sur la présentation des résultats d'un travail sur les chauves-souris de Forterre (modélisation de potentiels axes de circulation) - Participation aux rencontres nationales chiroptères de Bourges. - Participation au colloque des tourbières du massif central. Mesure à poursuivre
T 3	Mise à jour de la cartographie des habitats du site	3	- Maintien à jour de la cartographie des habitats	- Surface du site mise à jour	-	- 97 % de la surface de l'entité Branlin mise à jour en 2014 - Mesure difficile à mettre en œuvre du fait des nombreux propriétaires privés des entités concernées Mesure partiellement réalisée
T 4	Information et sensibilisation du grand public	3	- Diffusion de l'information auprès du grand public concernant Natura 2000	- Nombre d'actions de sensibilisation - Nombre de publications (presse, etc.) - Nombre de panneaux mis en place - Elaboration et alimentation d'un site internet	- 2 actions de sensibilisation - 1 publication à venir - Alimentation du site internet en continu	- Mise à jour et alimentation du site internet (en continu). - Envoi d'éléments à la commune de St-Fargeau pour la publication d'une page dédiée au site N2000 sur leur site internet. - 1 article à venir dans la lettre d'information régionale "Mille Lieux humides" sur l'étude tourbières. - Pas de lettre d'information en 2022 par manque de temps et besoin de retravailler le format en lien avec la communication de la CCPF. - 2 conférences / animations à la Pyramide du Loup sur les milieux humides et la nuit de la chauve-souris. - Travail en lien avec le chargé de mission Energie Climat de la CCPF pour mettre en place un cycle d'évènement de sensibilisation sur la pollution lumineuse. - Appui de la commune de Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe pour un article du bulletin communal sur les chauves-souris. Mesure réalisée, à poursuivre
T 5	Soutien à la prise en compte de Natura2000 dans les activités humaines	2	- Prise en compte de Natura 2000 dans les activités humaines	- Nombre d'actions de sensibilisation, de communication, de formation - Nombre de structures et de personnes contactées/rencontrées	- 0 action de sensibilisation - 1 structures rencontrées	- Pas d'opportunité en 2022 pour organiser / s'inscrire dans un évènement - VNF rencontré - Renseignement de propriétaires dans le cadre de projets ou d'infractions constatées. Mesure réalisée, à poursuivre


Mesures de gestion Numéro	Intitulé	Priorité	Objectif de réalisation à atteindre	Indicateur de réalisation de la mesure		Avancement 2022
				Indicateur	Etat 2022	
T 6	Veille et soutien à l'articulation des politiques publiques, aménagements et documents de gestion du territoire avec Natura 2000	2	- Prise en compte de Natura 2000 dans les projets	- Nombre de projets/documents prenant en compte les enjeux du site - Nombre de porteurs de projets contactés/rencontrés	- 5 porteurs de projets rencontrés	<ul style="list-style-type: none"> - Suivi des projets de Voie verte, Petites villes de demain, CRTE, COTECH, PAT, rénovation du bâtiment de la mairie de St-Fargeau, PLUi Portes de Puisaye-Forterre, Futur Leader portés par la CCPF. - Participation à une journée sur la transition écologique et à une fresque du climat portées par la CCPF. - Suivi de l'avant-projet de réserve naturelle nationale chiroptères (en grande majorité sur le site N2000), prêt d'un enregistreur ultrasons à la SHNA-OFAB pour un travail sur les cavités pendant la période de swarming. - Participation au comité de bassin des sources du Loing porté par l'EPAGE du Loing et rencontre de l'EPAGE du Loing. - Participation à la réunion annuelle de la MISEN nature de l'Yonne. - Participation au Comité départemental des aires protégées - Participation à une réunion organisée par la Dreal BFC sur le futur Schéma régional sylvicole. - Participation à une réunion pour un projet de plan paysage des étangs de Puisaye. - Rencontre d'Alterre Bourgogne. - Travail en lien avec le chargé de mission Energie Climat de la CCPF pour mettre en place un cycle d'évènement de sensibilisation sur la pollution lumineuse. - Echange avec VNF pour établir une convention assurant la prise en compte des enjeux du site Natura 2000 dans leurs missions (voir mesure E 1 et B 1). - Echanges réguliers avec le CENB sur leur stratégie foncière et remontée d'une opportunité d'achat d'une parcelle. - Echange avec l'association de pêche la Loutre et la Fédération départementale du pêche pour la prise en compte des enjeux N2000 dans les travaux de restauration sur les Blondeaux (voir mesure E4) Mesure réalisée, à poursuivre
T 7	Suivi, mise à jour et révision du document d'objectifs, de ses enjeux et du périmètre du site	1	<ul style="list-style-type: none"> - Suivi de la mise en œuvre du docob - Mise à jour et/ou révision du docob si nécessaire - Révision du périmètre si nécessaire 	<ul style="list-style-type: none"> - Production des bilans et rapports aux dates attendues - Réalisation des études et suivis prévus - Mises à jours et révisions effectuées 	<ul style="list-style-type: none"> - Oui - Oui - Fusion du docob effective, mise à jour à prévoir 	<ul style="list-style-type: none"> - Production des bilans et rapports aux dates attendues par les financeurs. - Mise en place d'un nouveau système de suivi de l'activité en lien avec les nouvelles exigences des financeurs (SIN2) - Tenue à jour du tableau de bord pour le suivi de l'activité et remplissage du SIN2, outil de suivi obligatoire - Docob effectif (arrêté préfectoral) suite à la fusion des anciens documents, mise à jour légère à prévoir pour adapter les mesures aux nouvelles connaissances sur les tourbières. - Réflexion en cours sur des propositions d'évolutions de périmètres suite à des demandes de propriétaires et de collectivité et le constat de la difficulté de mettre en place certaines actions. Mesure réalisée, en continu
T 8	Coordination de la mise en œuvre du document d'objectifs	1	- Mise en œuvre du document d'objectifs	<ul style="list-style-type: none"> - Réalisation de réunions du comité de suivi - Bilans d'actions de la structure animatrice du docob - Nombre de mesures réalisées 	<ul style="list-style-type: none"> - Réunions annuelles - Bilans existants - 8 mesures réalisées 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestion administrative et financière de la mise en œuvre du docob (en continu) - Demande et suivi des subventions - Participation au réseau Natura 2000 (en continu) - Contrats Natura 2000 en cours (voir mesures O 3, O 4, O 5 et F 2) - Aucune charte signée (Cf décision en 2017 de la structure porteuse de la mise en œuvre du docob de ne pas promouvoir la charte Natura 2000) Mesure réalisée, en continu

3 Synthèse du suivi d'activités

Les chiffres présentés ci-dessous sont issus du suivi de l'activité effectué à la demande des organismes financeurs (voir détail dans les annexes 1 et 2).

Type famille	Répartition du temps passé sur la mission du 01/01/2022 au 30/09/2022	
	En heures	En %
1. Mise en œuvre de la contractualisation	31	3,40
2. Mise en œuvre des actions non contractuelles	186,5	20,46
3. Assistance évaluation des incidences, veille écologique	45,5	4,99
4. Amélioration des connaissances et suivis scientifiques	175,5	19,25
5. Communication, sensibilisation et information	102,75	11,27
6. Articulation de N2000 avec les autres politiques publiques	97,25	10,67
7. Gestion administrative et financière, gouvernance du site	42,75	4,69
8. Mise à jour du Docob (compléments / Modification du Docob	4	0,44
9. Suivi de la mise en œuvre du Docob / Bilans d'activités	56,75	6,23
10. Autres	169,5	18,60
TOTAL	911,50	100,00

Répartition du temps passé sur la mission Natura 2000



- 1. Mise en œuvre de la contractualisation (contrats, charte, MAEC, assistance technique signataire)
- 2. Mise en œuvre des actions non contractuelles (travaux / interventions éventuelles hors contrats)
- 3. Assistance évaluation des incidences, veille écologique
- 4. Amélioration des connaissances et suivis scientifiques (études et mise à jour des données du site)
- 5. Communication, sensibilisation et information (bulletins d'infos, articles de presse, réunions publiques, sorties, site internet, etc.)
- 6. Articulation de N2000 avec les autres politiques publiques (plans/programmes, documents d'aménagement, ENS, SAGE, etc.)
- 7. Gestion administrative et financière, gouvernance du site
- 8. Mise à jour du Docob (compléments / Modification du Docob
- 9. Suivi de la mise en œuvre du Docob / Bilans d'activités
- 10. Autres

4 Annexes

Annexe 1 : Suivi de l'activité consacrée à la mise en œuvre des actions par la chargée de mission du site Natura 2000

Annexe 1 : Suivi de l'activité consacrée à la mise en œuvre des actions par la chargée de mission du site Natura 2000 en heures

Type famille	Type d'action	Action	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	TOTAL PAR ACTION	TOTAL PAR DECLINAISON	TOTAL PAR MISSION
1. Mise en œuvre de la contractualisation	1.1. Promotion / Recherche des contrats Natura 2000	Divers	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0,5	0,5	31
	1.2 Accompagnement des chartes N2000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3 Accompagnement du PAEC	PAEC	0,5	5,5	1	9,75	3,25	5,25	0,5	0	0	0	25,75	25,75	
	1.4 Assistance technique et administrative aux bénéficiaires		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5 Suivi des opérations et bilan des actions contractuelles	Suivi des contrats N2000	0	0	0	2	0	0,5	0	0,75	1,5	0	4,75	4,75	
2. Mise en œuvre des actions non contractuelles (hors contrats N2000)	2.1 Prise de contacts avec des cofinanceurs, organisations ou participation à des réunions		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,5
	2.2 Participation / Promotion de mesures administratives et réglementaires	Projet RNN à chauves-souris de l'Yonne	0	8,5	4,5	0	0,5	0	0	0	0	0	13,5	13,5	
	2.3 Participation / Promotion de mesures foncières	Actions de maîtrise foncière / d'usage	0	0	0	0	0	0	0	0	1,25	0	1,25	1,25	
	2.4 Préparation / Contribution à la rédaction de cahiers des charges, de formations		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.5 Travaux / Expérimentations éventuels hors contrats	Restauration des berges de l'étang Blondeaux	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	171,75	
		Préservation de la tranquillité des gîtes à chauves-souris	0	0	0	0	0	10,25	0	0	2,75	7,75	20,75		
		Prise en compte des enjeux N2000 dans la gestion de VNF	0	3,5	0	0	0	0	5,25	1	0	0	9,75		
		Echanges avec les associations de protection de l'environnement	0	0	0,75	2,25	0	0	0	0	0	0	3		
		Pollution lumineuse	0	7,75	17,25	5	10	17,75	5,5	9,5	0,5	2	75,25		
		Préservation restauration des tourbières	0	0	7	27,25	11,75	5,5	3,75	1,5	0	2,75	59,5		
	Protection berges	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0,5			
3. Assistance évaluation des incidences, veille écologique	3.1 Information, porter à connaissance / MàJ fiche de synthèse du site / Conseils porteurs de projets	Rénovation de la mairie de St-Fargeau	0	4,5	0,5	0	0	1,25	17,75	0	0	16	40	41	45,5
		Divers	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1		
	3.2 Réponse aux demandes d'infos ou d'avis des administrations	Sollicitations diverses	0	0	0,75	0	0	0	0,5	0	0	0	1,25	1,25	
	3.3 Veille locale et alerte	Veille des réseaux locaux	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3,25	
		Veille des projets et alerte des services compétents	0	0	0	1,5	0	0	0	0	0	0	1,5		
		Veille et alerte	0	0	0	0	0	0,75	0	0	0	0	0,75		
4. Amélioration des connaissances et suivis scientifiques	4.1 Amélioration / Compléments de connaissance sur le site	Connaissances diverses	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,75	2,25	14,25	175,5
		Etude tourbières	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
		Connaissance chiros	0	0,75	7,25	0	0	1	0	0	0	1	10		
	4.2 Mesures de suivi (suivi des effets des mesures de gestion)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.3 Evaluation (suivi de populations d'espèces, évolution des habitats, évolution de l'état de conservation, etc.)	Suivi des berges exondées	0	0	0	0	0	0	26,5	50,5	8	14,25	99,25	161,25	
		Suivis des populations de chauves-souris	4	19	4,25	11,5	0	8,75	6	2	4,5	2	62		

Type famille	Type d'action	Action	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	TOTAL PAR ACTION	TOTAL PAR DECLINAISON	TOTAL PAR MISSION
5. Communication, sensibilisation et information	5.1 Edition de documents ou d'outils numériques	Gestion des sites internet	0	0	0	0	2	0	0,5	3	0	0	5,5	33	102,75
		Synthèse tourbières	0	0	0,75	0	0	0	0	26,25	0	0,5	27,5		
	5.2 Sorties pédagogiques, visites, formations professionnels, relations médias, etc.	Articles bulletin interco / communes	0	1	0	0	0	1,5	0	0	0	0	2,5	69,75	
		Communication - Presse ou autres	0	0	0	0	0	0,5	0	2,5	0	0	3		
		Communication - Grand public	0,5	0	0	0	24	0	0	27,75	0	0	52,25		
		Communication - Scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5		
		Divers	0	0	6	0	0,5	0	5	0	0	0	11,5		
	5.3 Equipement sur site		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Articulation de N2000 avec les autres politiques publiques	6.1 Articulation de N2000 avec les autres politiques publiques	Suivi de projet - EPAGE du Loing	0	0	0	0	0	3,25	0	0	0	0	3,25	97,25	97,25
		Suivi - MISEN de la DDT 89	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5		
		Suivi - SNAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,5	3,5		
		Suivi - CRTE	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
		Suivi - Petites villes de demain	0	0	0,5	3	0	0,75	0	0	1,5	0	5,75		
		Suivi - PAT	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4		
		Documents urbanismes	0	0	0	3,5	0	0	0	0	5	0	8,5		
		Divers	0	0,75	7	6,25	0	9,5	1	0	2,5	3,5	30,5		
		Réunions de service	0	5,5	7	2,25	1,5	5,25	4,5	1,5	1,5	5,75	34,75		
7. Gestion administrative et financière, gouvernance du site	7.1 Préparation et tenue des copils, des groupes de travail, préparation des comptes-rendus	Comité de suivi du site	6	3,5	0	0	0	0	0	0	1	0	10,5	10,5	42,75
	7.2 Préparation du programme annuel, évaluation des besoins financiers, marchés publics	Programme d'activités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Demande de subvention/de paiement	0	0	5	5,25	3,75	0,75	2	0	0	13,5	30,25		
			0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
8. Mise à jour du Docob	8.1 Ajouts / Compléments au Docob		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
	8.2 Mises à jour du Docob	Modification du FSD	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4		4
9. Suivi de la mise en œuvre du Docob / Bilans d'activités	9.1 Rapport d'activité annuel	Bilan d'activités (dont suivi temps)	0	5	11,5	1,5	2,25	1,75	1,75	1,25	8,75	4,25	38	38	56,75
	9.2 Renseignement du SIN2	Renseignement du SIN2	0	15,5	3,25	0	0	0	0	0	0	0	18,75	18,75	
10. Autres	10.2 Participation aux journées du réseau Natura 2000	Réseau N2000	0	1	5	0	11,75	5,25	0,5	0,5	0	18	42	42	169,50
	10.3 Autres	Administratif divers	7,25	2,25	1,5	2,5	0	1,25	1	0,5	1,25	2,75	20,25	127,5	
		Administratif interne	6,5	2	17,25	0,75	4	1,25	6,5	2,5	1	4,25	46		
		Admin stage	0	0	0	0	0	9,25	0	0	0	0	9,25		
		Connaissance générale	0	0,5	24	0	0	27,5	0	0	0	0	52		
TOTAL NATURA 2000			28,25	97,5	132	84,75	80,25	122,75	90	132	41	103	911,5	911,5	911,5